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Voor u ligt de nieuwsbrief versie september 2011 van project Het Hoornwerk te Hoorn. Tijdens de 
bouwperiode informeren wij u onder andere door middel van diverse nieuwsbrieven.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Start bouw  
Op 17 januari 2011 is er gestart met de bouwwerkzaamheden van project Het Hoornwerk. Dit 
heugelijke feit en speciaal moment hebben wij samen met de kopers gevierd op de bouwplaats te 
Hoorn. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, zonnige en feestelijke bijeenkomst! 
   

    
Slaan van de eerste paal    Feestelijke bijeenkomst met de kopers in de bouwkeet 
 
  
Nadat de heiwerkzaamheden waren voltooid, is de betonnen parkeergaragevloer gestort. Hierna zijn 
de wanden en kolommen op de parkeergaragevloer aangebracht waarna het parkeerkelderdek is 
afgestort. Vlak voor de bouwvakantie zijn de eerste wandbekistingen op het dek van de 
parkeergarage geplaatst. Inmiddels zijn de eerste wanden op het parkeerdek gestort. Hierna zal de 
eerste verdiepingsvloeren op de wanden worden geplaatst en afgestort. Verder lopen de 
bouwwerkzaamheden voorspoedig en volgens de bouwplanning. Uiteraard zullen wij u gedurende het 
bouwtraject regelmatig op de hoogte stellen van de vorderingen van de bouwwerkzaamheden. 
             
              

  
De wanden van de beletage op het parkeerdek  De parkeergarage en de wanden van de beletage 
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Verkoop  
Verheugd kunnen wij u meedelen dat het met de verkoop van de laatste appartementen voorspoedig 
gaat en komt dan ook de eindstreep in het zicht. Op dit moment zijn 38 appartementen van de totaal 
42 stuks verkocht en melden zich nog steeds potentiele kandidaten bij makelaarskantoor Van 
Overbeek te Hoorn. Sinds kort is de kortingsregeling ook niet meer van toepassing daar de interesse 
is toegenomen. Wij zijn zeer trots op dit behaalde resultaat op dit moment en hopen u dan ook 
spoedig te kunnen meedelen dat het project is ‘uitverkocht’. Wellicht goed om te weten is dat de 
kopers / bewoners qua leeftijd tamelijk variëren en geeft het gemêleerde publiek een extra dimensie 
aan het appartementencomplex.  
 
Sluitdata meer- en minderwerk 
U bent door ons op eerder tijdstip op de hoogte gesteld van de sluitdata die worden gehanteerd voor 
het door u eventuele gewenste meer- en minderwerk. Voor zowel de ruwbouwkeuzelijst als de 
afbouwkeuzelijst was een sluitingsdatum van toepassing welke inmiddels is verstreken. 
 
Voor de goede orde treft u hieronder de verstreken sluitdata aan. Wij willen u erop attent maken dat 
wensen die na deze data worden ingeleverd, niet meer in behandeling genomen kunnen worden.  
 

·  Sluitdatum Ruwbouwkeuzelijst: 31 maart 2011 
·  Sluitdatum Afbouwkeuzelijst: 31 mei 2011 

 
Comfortplus- / compleetpakket 
Mocht u ten tijde van aankoop van uw appartement niet hebben gekozen voor een comfortplus- of 
compleetpakket, dan stellen wij u hierbij alsnog in de gelegenheid om voor dit meerwerk te kiezen en 
dit aan ons te bevestigen. Voor de specificatie van het comfortplus- en compleetpakket, verwijs ik u 
naar de specificatie die u heeft ontvangen van makelaarskantoor Van Overbeek. De uiterste datum 
voor het bevestigen van voornoemd meerwerk is gesteld op 18 januari 2012. 
 
Indien u alsnog kiest voor een comfortplus- of compleetpakket, dan behoren wijzigingen van het 
sanitair, tegelwerk en de keuken via de projectshowrooms echter niet meer tot de mogelijkheden. Dit 
in verband met de verstreken sluitingsdata (zie hierboven) De betalingsregeling voor het gekozen 
pakket zal dan geschieden conform de betalingsregeling voor meer- en minderwerk welke staat 
aangegeven in uw aannemingsovereenkomst.  
 
Erratum 
U heeft van Thunnissen of ten tijde van verkoop bij makelaarskantoor Van Overbeek een erratum 
ontvangen. Een erratum is een ‘wijziging op de verkoopstukken’. Dat kan bijvoorbeeld een 
wandcontactdoos zijn die verkeerd is ingetekend op de plattegrond of een draairichting van een raam 
dat wijzigt. Over het algemeen is een erratumwijziging noodzakelijk omdat het voorgestelde technisch 
niet uitvoerbaar is en doet verder geen afbreuk aan de kwaliteit van uw appartement.  
 
Oplever prognose 
Gedurende de bouw van project Het Hoornwerk zullen wij een prognose afgeven voor de oplevering. 
Uiteraard blijven dit indicaties waaraan u géén rechten kunt ontlenen. Naarmate de 
bouwwerkzaamheden vorderen, worden ook de opleveringsprognoses specifieker. Houdt u er 
rekening mee dat de prognose van oplevering dan ook eerder of later kunnen plaatsvinden dan is 
aangegeven. Ook verzoeken wij u om nog geen concrete afspraken te maken met uw leveranciers en 
aannemers daar de datum van oplevering in vorm van een dag of maand op dit moment nog niet te 
bepalen is. Circa 2 weken voor de oplevering van uw appartement wordt u door ons geïnformeerd 
over de definitieve datum en tijdstip van de oplevering van uw appartement. 
 
De prognose van de oplevering van het eerste appartement is op dit moment gesteld op: 
Tweede kwartaal /  medio derde kwartaal  2012. 
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Vereniging van Eigenaren 
Bij de aankoop van uw appartement bent u niet alleen de trotse eigenaar geworden van het 
appartement, maar bent u ook automatisch lid geworden van de Vereniging Van Eigenaren (kortweg 
VvE). Aan het lidmaatschap van een VvE zijn rechten en plichten verbonden.  
 
Thunnissen zal te zijner tijd de eerste ledenvergadering van de VvE organiseren voor alle eigenaren. 
In deze vergadering zal Thunnissen een beheerder voorstellen die de Vereniging op weg kan helpen 
met het opstarten van alle zaken die komen kijken bij een Vereniging van Eigenaren. U krijgt een 
aantal weken van te voren een uitnodiging voor deze vergadering. Het is zeer van belang om 
aanwezig te zijn, zo gaat uw stem in de vergadering niet verloren.  
 
Veiligheid op de bouw 
Veiligheid op de bouwplaats staat bij ons hoog in het vaandel. Wij besteden dan ook veel aandacht 
aan veiligheid op de bouwplaats en dus ook voor project Het Hoornwerk. Het betreden van de 
bouwplaats, waar volop gebouwd wordt, kan voor kopers die niet altijd bekend zijn met de gevaren, 
risico's met zich meebrengen. Het zal voor u niet vreemd zijn, dat wij deze eventuele risico's zo veel 
mogelijk willen vermijden. Vandaar dat wij u, ook voor uw eigen belang dringend verzoeken de 
bouwplaats niet te bezoeken. Dit geldt ook voor de dagen wanneer er geen werkzaamheden 
plaatsvinden. Lopende het proces wordt u in de gelegenheid gesteld de woning te bekijken tijdens de 
kijkmomenten. Over het tijdstip van de kijkmomenten wordt u door ons op later tijdstip geïnformeerd. 
 
Website 
Op de website www.thunnissen.nl is informatie te vinden over het gehele project. De nieuwsbrieven 
die u per email ontvangt, zijn ook terug te vinden op deze website onder het kopje ‘kopersinformatie’.  
 
Contactgegevens 
Heeft u vragen of wilt u correspondentie versturen, dan treft u hieronder de contactgegevens aan: 

·  Thunnissen Bouw bv 
t.a.v. Léon Groeneveld 
Postbus 71 
2100 AB  HEEMSTEDE 
telefoonnummer: (023) 548 54 54 
faxnummer:   (023) 548 54 39  

 e-mail: leongroeneveld@thunnissen.nl  
 
 
 


